
 Приложение №2
к Договору подряда № 
от                  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Объект:
	«Многоквартирные жилые дома с объектами инфраструктуры, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт. Квартал № 1»

	Предмет:
	Выполнение комплекса работ по монтажу наружных сетей водоснабжение и канализации			

	Срок проведения работ:
	06.2025 – 08.2026

	Заказчик:
	ООО «Любимый город»

	Вид строительства:
	Новое строительство



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ:
1.1. Технико-экономические показатели объекта строительства:
- общая площадь здания выше 0,00 – 61415,6 м2;
- общая площадь здания ниже 0,00 – 4248,9 м2;
- количество этажей 13, 15, 18 (в т.ч. подземных – 1);
- каркас здания монолитный с заполнением керамзитобетонными блоками;
- материал перегородок – керамзитобетон.
1.2. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику/Генеральному подрядчику:
· Проект производства работ с перечислением всех видов работ и технологической картой по каждому виду работ. 
· Акт-допуск, подписанный Сторонами. Акт-допуск необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт-допуск подписывается генеральным директором.
· Акт приемки-передачи площадки. Акт приемки-передачи необходимо подготовить до выхода на площадку на дату согласно ГПР. Акт приемки-передачи подписывается генеральным директором.
· Приказы на ответственных лиц за подрядчика производство работ и технику безопасности.
· Подготовить и согласовать график работы с учетом требований ГПР в части сроков, фронта работы, необходимого количества персонала на площадке.
1.3. До начала выполнения работ Заказчику/Генеральному подрядчику необходимо предоставить Подрядчику:
· Список ответственных представителей заказчика/генерального подрядчика.
1.4. Перед заключением договора подрядчик обязан провести комплексный анализ ВДЦ на соответствии ПД и РД и после подписания учесть:
- объем соответствующего вида работ в ПД и РД соответствует стоимости договора и не требует дополнительных оплат в виде заключения дополнительных соглашений согласно договору:
- объем соответствующего вида работ принимается согласно ПД и РД;
- при неучтенном объеме работ в ВДЦ подрядчик выполняет его за свой счет.
1.5. Несвоевременный выход на работу в день согласованный в договоре применяется штраф согласно приложению к договору.
1.6. Ответственность за соблюдение требований по организации работы и результатов работы и несение ответственности в виде штрафов за несоблюдение требований согласно договору и приложения к договору.
1.7. С момента подписания договора принимается 14-ти дневный испытательный срок с периодической сверкой фактического и планового объема выполненных работ и качества работ, а также учитывается производственная дисциплина и выполнение требований ОТ и ТБ.
	С не прошедшими испытательный срок по собственной вине (вина заказчика не рассматривается) заказчик имеет право расторгнуть договор либо продлить испытательный срок согласно договору - 14 календарных дней.
1.8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии техническим заданием, графиком производства работ, рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил.
1.9. Допустимые отклонения приведены в ГОСТ, СНиП, СП и прочей нормативной документацией.
1.10. Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
1.11. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.
1.12. Подрядчик обязан осуществлять непрерывный производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения работ, требований, установленных в технической и распространяющейся на объект нормативной документации. Ежедневно обеспечивать нахождение на объекте одного постоянного квалифицированного инженерно-технического работника (далее - ИТР), не менее одного сотрудника ИТР на 10 сотрудников во время производства работ на объекте.
1.13. Обеспечивать на объекте (строительной площадке) выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, пожарной безопасности, промсанитарии, охране труда и охране окружающей среды, а также соблюдение высокой культуры производства, в том числе обязуется содержать строительную площадку в чистоте, осуществлять мойку колес, использовать униформу. Униформа должна быть согласована с Генеральным подрядчиком, отвечать внутренним нормативным требованиям.
1.14. Подрядчик обязан, ежедневно обеспечивать порядок на рабочем месте и строительном участке, компоновать (сортировать) строительный мусор по определенным видам и производить утилизацию в специально отведенный для этого контейнер, не допуская складирование различных видов строительного мусора (из материалов разного вида) в непредназначенный для этого контейнер.
1.15. Подрядчик обязан своевременно, не позднее чем за два рабочих дня уведомить Генерального подрядчика о готовности скрытых работ и подготовить сдачу-приемку таких работ. Приемка скрытых работ Генеральным подрядчиком является обязательной для производства последующих работ. В случае если Подрядчик своевременно не уведомил Генерального подрядчика о выполнении скрытых работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и после проверки ее восстановить.
1.16. Работы выполняются в условиях строящегося объекта, без остановки рабочего процесса. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований – является обязательным условием.
1.17. Работы выполнять в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной ответственности. Законом №34 от 26.04.2018 года (Закон о тишине и покое).
1.18. Все повреждения, возникшие при выполнении работ, и утрата имущества до сдачи объекта Генеральному подрядчику подлежат восстановлению за счет средств Подрядчика.
1.19. Сдача результата выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ Подрядчиком производится ежемесячно. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных по настоящему Договору работ, этапов работ или работ в полном объеме, пригласить представителя Генерального подрядчика на приемку.
1.20. Генеральный подрядчик, получивший письменное уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ, этапа работ обязан в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения такого уведомления приступить к их приемке.
1.21. Предъявление выполненных работ, в том числе скрытых, Подрядчиком Генеральному подрядчику осуществляется только при 100% оконченного этапа. Этап - подразумевает собой весь комплекс работ на этаже одной секции, либо ГП.
1.22. Работы, выполненные с браком и несоответствующие рабочей и проектной документации, предстоящим Договором подряда, ППР, ГОСТ, Строительных норм и правил переделываются за собственный счет и своими материалами, соответствующими рабочей и проектной документации, ГОСТам.
1.23. Подрядчик несет ответственность за сохранность выполненных работ до подписания итогового акта сдачи дома.
1.24. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 5 лет и 6 месяцев (66 месяцев), исчисляемый с момента завершения работ, предусмотренных настоящим договором, и приемки надлежащего результата работ Генеральным подрядчиком по соответствующему акту или с момента надлежащего устранения недостатков в полном объёме. Общий гарантийный срок на технологические и инженерные системы и оборудование, необходимое для надлежащей эксплуатации Объекта, устанавливается по соглашению Сторон на три года и три месяца с момента подписания в установленном порядке Итогового акта приемки выполненных работ. В случае если заводом- изготовителем на инженерные системы (их элементы) и на вышеназванное оборудование установлен иной гарантийный срок по сравнению с установленным сторонами, то при гарантийном обслуживании применяется гарантийный срок завода–изготовителя. Устранение недостатков, возникших в течение гарантийного срока по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, осуществляется его силами и (или) за его счёт и возмещению не подлежит.
1.25. Авансирование согласно договору:
· Авансирование в размере 15% предоставляется по истечении 7 календарных дней при выполнении следующих условий:
- оформить должным образом все необходимые документы для начала работ.
- вывести необходимое и согласованное с графиком ГПР количество персонала.
- соблюдение трудовой дисциплины.
- соблюдение сроков в согласованном ГПР.
- подтвердить качество выполняемых работ.
· Авансирование в размере дополнительных 15% (суммарно 30%) предоставляется по истечении 30 календарных дней при выполнении следующих условий:
- оформление должным образом всех необходимых документов для ведения работ в указанный промежуток времени.
- наличие необходимого и согласованного с графиком ГПР количества персонала.
- соблюдение трудовой дисциплины.
- соблюдение сроков в согласованном ГПР.
- подтверждение качества выполняемых работ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. Основание для выполнения работ:
Работы выполнить на основании технического задания, ведомости объемов работ, калькуляции, приложений к ТЗ, схем (при наличии) и проекта: 
Раздел/шифр: 25/20-ТСП-НВК

2.1.1. На основании рабочей документации, представляемой генподрядчиком, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими на территории РФ, подрядчик, используя собственные или привлеченные ресурсы обязан выполнить полный комплекс работ по поставке, монтажу и сдаче Водоканалу наружных сетей канализации и водоснабжения:
Основные работы:
Водоснабжение
2.1.2. Земляные работы
2.1.3. Открытая прокладка трубопроводов
2.1.4. Установка запорной арматуры
2.1.5. Установка пожарных гидрантов
2.1.6. Устройство колодцев; 
2.1.7. Водовоздушная промывка трубопроводов
2.1.8. Телеинспекция трубопроводов
2.1.9. Гидравлические испытания трубопроводов
2.1.10. Промывка трубопроводов с дезинфекцией
Канализация
2.1.11. Земляные работы;
2.1.12. Открытая прокладка трубопроводов;
2.1.13. Устройство колодцев;
2.1.14. Водовоздушная промывка трубопроводов
2.1.15. Телеинспекция трубопроводов
2.1.16. Гидравлические испытания трубопроводов

Сопутствующие работы:
2.1.17. В составе провести сертификационные испытания.
2.1.18. Подрядчик выполняет все действия, необходимые для передачи сетей Водоканалу. 
2.1.19. Предъявление смонтированных сетей надзорным органам;
2.1.20. Эксплуатация систем до передачи в постоянную эксплуатацию;
2.1.21. Передача Заказчику комплекта исполнительной документации, паспортов на оборудование (в т. ч. гарантийных талонов), инструкций по эксплуатации на русском языке, подготовка реестра приборов учета;

 
2.2. Границы участков производства работ:
2.2.1. Подрядчик берет на себя выполнение всех работ по выполнению комплекса работ по устройству наружных сетей водоснабжение и канализации (в т.ч. сопутствующих работ, необходимых для выполнения, указанного выше состава работ, в соответствии с полученной   рабочей документацией, а также с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть).

В составе работ перечислены основные виды работ и сопутствующие работы, обязательные к выполнению. Работы, являющиеся предварительными, вспомогательными или технологически обязательными для выполнения основных видов работ, также входят в состав работ по настоящему техническому заданию.

2.3. Технические требования к работам:
2.3.1. Качество работ, изделий и конструкций, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих СНиП, СП, ГОСТ и прочей нормативной документацией, относящейся к предмету и виду работ, указанных в Договоре или калькуляции к нему;
2.3.2. Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно нормам выработки, на соответствующий вид работ и указаны в графике производства работ;
2.3.3. Требования безопасности:
Строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты.
Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности. Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.
2.3.4. Приемочный контроль осуществляется комиссионно с участием уполномоченных представителей генерального подрядчика и технического заказчика.  Подрядчик информирует генерального подрядчика за 3 рабочих дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности.
2.3.5. Качество выполняемых работ подтверждается оформлением промежуточных актов сдачи-приёмки работ по установленной форме, подписанием актов освидетельствования скрытых работ (иных необходимых актов), документами о качестве материалов и оборудования, протоколами лабораторных испытаний.
2.3.6. В процессе выполнения работ, уполномоченный представитель генерального подрядчика или технического заказчика, имеют право в любой момент контролировать качество выполняемых работ, выдавать замечания, приостанавливать работы до устранения замечаний.
2.3.7. Выполненные работы должны соответствовать согласованной генподрядчиком рабочей документации
2.3.8. Не позднее чем за 20 рабочих дней до начала пуско-наладочных работ по системам. Выполнить Технический отчет с протоколами испытаний.
2.3.9. По окончании монтажных работ Подрядчик проводит необходимые испытания, пуско-наладочные работы смонтированных инженерных систем, оформляет исполнительную документацию, предъявляет смонтированные инженерные сети надзорным органам, участвует в предъявлении и сдаче в эксплуатацию, актов приемки в постоянную эксплуатацию
2.3.10. Подрядчик обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание систем до передачи в постоянную эксплуатацию управляющей компании
2.3.11. По завершении работ и в вводе объекта в эксплуатацию Подрядчик осуществляет передачу смонтированных систем в постоянную эксплуатацию управляющей компании (эксплуатирующей организации). С передачей исполнительной документации, паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации на русском языке.

2.4.  До начала производства работ необходимо:
2.4.1. Принять у генподрядчика фронт работ полностью или частично, с составлением акта установленной формы;
2.4.2. Пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте у ответственного представителя генподрядчика;
2.4.3. Получить разрешение на производство работ; 
2.4.4. Открыть акт-допуск на производство работ (с предоставлением всей необходимой исходно – разрешительной документации, указанной в акте – допуске);
2.4.5. Выполнить перебазировку необходимой техники на объект;
2.4.6. Согласовать с генподрядчиком пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору;
2.4.7. Предоставить генподрядчику приказы на ответственных представителей;
2.4.8. Разработать технологические карты (ТК) и проект производства работ (ППР) и согласовать его с генподрядчиком:
2.4.9. Технологические карты выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и прочие нормативными документами;
2.4.10. Проект производства работ выполнить в соответствии с представленными требованиями генподрядчика по оформлению и МДС 12-81.2007;
2.4.11. В срок не более 3 рабочих дней с момента получения замечаний к ТК и ППР, устранить замечания и направить откорректированные ТК и ППР генподрядчику;
2.4.12. В рамках разработки ППР разработать графики производства работ, поставки изделий и материалов и согласовать их с генподрядчиком.
 
2.5. В ходе производства работ:
2.5.1. При необходимости согласовать с генеральным подрядчиком потребность работы в несколько смен;
2.5.2. Обеспечить себя временным электроснабжением. Генеральный подрядчик предоставляет точки подключения к электроснабжению. Место расположения точек подключения при этом не должно превышать 50 метров от места производства работ. Подрядчик обязуется установить узлы учета электроэнергии для каждой точки подключения, работы производятся по согласованию с генеральным подрядчиком. Подрядная организация компенсирует ежемесячно затраченную (потребленную)электроэнергию генеральному подрядчику, по тарифу установленному поставщиком электроэнергии. 
2.5.3. Обеспечить себя технической водой, необходимой для производства работ. В случае устройства точки раздачи технической воды на объекте строительства генеральный подрядчик имеет право обеспечить подрядчика техничкой водой на технические нужды. В этом случае подрядчик ежемесячно компенсирует генподрядчику расходы по водоснабжению
2.5.4. Обеспечить входной контроль качества материалов, изделий и конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019;
2.5.5. Заказчик проводит строительный контроль в программе «iflat». Подрядчику необходимо осуществлять сдачу результата работ посредством программы «iflat». Заказчик проводит обучение и осуществляет доступ в программу.
2.5.6. Учитывать дополнительные требования, определяемые технологией производства работ по согласованному ППР;
2.5.7. Выполнить мероприятия по защите конструкций от внешних воздействий (при необходимости);
2.5.8. Вести работы с учетом необходимости проведения смежных работ, для чего своевременно передавать фронты работ смежным организациям, а также своевременно информировать генерального подрядчика о необходимости проведения таких работ;
2.5.9.  Обеспечить содержание и ежедневную уборку строительной площадки (места производства работ), бытовых помещений, занимаемых подрядчиком, от строительного и бытового мусора. Установить емкости под строительный мусор;
2.5.10. По окончанию трудовой смены подрядчик обязан навести порядок на рабочем месте, образованный в течении дня строительный мусор, подрядчик обязан переместить в пункт утилизации и хранения твердых отходов и при его наполнении утилизировать с предоставлением отчетной документации. В случае неисполнения данного требования подрядчиком, генподрядчик вправе в одностороннем порядке составить акт и произвести эти действия, с последующей компенсацией за счет подрядчика;
2.5.11. Принять давальческие (при их наличии) в полном объёме от генерального подрядчика при их поставке на строительную площадку вне зависимости от краткосрочных потребностей в таких материалах при производстве СМР подрядчиком, согласно утвержденному регламенту порядка действий по приемке ТМЦ подрядной организации на строительном объекте; 
2.5.12. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на строительной площадке. Любые перемещения материалов (в т.ч. давальческих) на строительной площадке, включая перемещение с места складирования на место производства работ является ответственностью подрядчика. В случае порчи результата выполненных работ третьих лиц подрядчик несет полную финансовую ответственность, в том числе и за сопутствующие устранению результата порчи работы;
2.5.13. Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда. Соблюдать строгое выполнение правил техники безопасности и производственной санитарии, предусмотренные СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», стандартами по организации охраны труда, предусмотренными Федеральным законом №90 от 30.06.06 «Об основах охраны труда в Российской Федерации»;
2.5.14. Обеспечивать меры по экологической безопасности. Соблюдать строгое выполнение правил, предусмотренных Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г..
   
2.6.   Правила нахождения на строительной площадке:
2.6.1. На строительной площадке запрещено:
- проживание в бытовых помещениях;
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- курить в неотведённых специальных местах;
- находится без спец. одежды и средств индивидуальной защиты;
- находиться без разрешительных документов.
2.6.2. На строительной площадке рабочие и служащие подрядчика обязаны:
- неукоснительно соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности.
- соблюдать требования по контролю доступа на строительную площадку и внутреннего распорядка генподрядчика.
- получить акт-допуск на строительную площадку.
 
2.7. При окончании работ:
2.7.1. Подрядчик в течении 7 рабочих дней обязан вывезти с объекта машины, механизмы, оборудование, оснастку, инструмент на основании завезённых накладных, подтверждающих собственность.
 
2.8. Требования к использованию материалов и изделий:
2.8.1. Использовать только новые материалы. 
2.8.2. Поставляемые для строительства материалы должны соответствовать проектной документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей (экологическая чистота, радиационная безопасность, содержание вредных веществ). Все используемые материалы должны иметь разрешения на применение на территории РФ. 
2.8.3. Материалы должны использоваться в установленный срок (срок годности).
2.8.4. В случае, если экспертизой установлено несоответствие материалов требованиям   проекта   и   нормативным   документам, произвести    их    замену    таким образом, чтобы это не повлияло на сроки, установленные графиком производства работ. Расходы, связанные с экспертизой материалов и заменой их на материалы надлежащего качества (транспортные и заготовительно-складские расходы), ложатся на сторону, предоставившую материалы ненадлежащего качества.
2.8.5. ВНИМАНИЕ! Замена предусмотренных проектом материалов, методов, условий допускается только по согласованию с проектной организацией - автором проектной документации, генподрядчиком.
2.8.6. Каждая партия товара должна сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано (наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; наименование материала и его условное обозначение; номер партии и дату изготовления; результаты испытаний).
 
2.9. Нормативная документация:
2.9.1. Работы выполнить в соответствии с ППР, проектной документацией, а также в соответствии со нормативными документами:
2.9.2. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
2.9.3. ГОСТ 12.3.009-76*. «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
2.9.4. СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве.
2.9.5. ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
2.9.6. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
2.9.7. СП 32.13330.2018 «Канализационные наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03.-85»
2.9.8. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 
2.9.9. СП. 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов»  
2.9.10. Качество работ, не входящих в состав данного технического задания, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативно технических документов;

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ:
· Исполнительная документация предоставляется на каждый отчетный период или этап работ

3.1. Обязательная исполнительная документация для передачи Генподрядчику:
	№ п/п.
	Наименование

	1
	Акты освидетельствования скрытых работ на устройство материалов и оборудования скрываемого под последующими работами.

	2
	Исполнительные схемы с указанными размерными параметрами

	3
	Сертификаты, технические паспорта на материалы, изделия, крепежи и прочие элементы, применяемые при выполнении работ.


3.2. Наличие обязательных журналов:
	№ п/п.
	Наименование

	Обязательные журналы для ведения и передачи Генподрядчику

	1
	Общий журнал работ

	2
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования

	Обязательные журналы для наличия и ведения на стройплощадке

	3
	Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары

	4
	Журналы выдачи СИЗ

	5
	Журналы пожарного инструктажа 

	6
	Журналы инструктажа на рабочем месте

	7
	Прочие журналы по СП ОТ и ТБ



Составитель: директор портфеля проектов Кузнецов С.А. 

Факт предоставления коммерческого предложения подтверждает, что претендент:
- ознакомлен с техническим заданием на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и в стоимости (коммерческом предложении) учтены изделия, материалы и все вышеперечисленные виды работ, необходимые и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме без заключения дополнительных соглашений.
- подтверждает выполнение всех работ согласно проектной документации, в том числе сопутствующих, вспомогательных, подготовительных и прочих работ не указанных отдельно, но необходимых для выполнения всего комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, а так же с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть в процессе выполнения основных работ.
- ознакомился с территорией и фактическими условиями производства работ и согласен с договором Заказчика.
- Подрядчик подтверждает, что в единичных расценках учтены все инфляционные составляющие, Цены на выполняемые работ твердые и не подлежат увеличению, в течении всего срока действия Договора.

	ПОДРЯДЧИК:
Директор 			
ООО «»		


			  	
м.п.
	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО ТЗ «….»	


				
м.п.
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